

| | |
|--|--|
| Termo de Colaboração: | Nº 940606/2023 Emenda Impositiva |
| Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov: | 53115.032575/2022-84 |
| Instituição: | NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO |
| CNPJ: | 07.131.710/0001-08 |
| Valor Global: | R\$ 488.762,00 |
| Vigência: | 01/11/2023 a 01/05/2026 |
| Período do relatório: | NOVEMBRO 2023 À ABRIL 2025 |
| Coordenador do Projeto: | CARLOS AUGUSTO MEDINA |

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 03/11/2023 | Edição: 209 | Seção: 31

Órgão: Ministério das Comunicações/Secretaria de Telecomunicações/Departamento de Projetos de Infraestrutura/Coordenação-Geral de Articulação e Gestão Institucional

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

Espécie: Termo de Colaboração Nº 940606/2023, Nº Processo: 53115032575202284, Concedente: MINISTERIO DAS COMUNICACOES, Convenente: NUCLEO COMUNITARIO E CULTURAL DE BELEM NOVO CNPJ nº 07131710000108, Objeto: Através do Termo de Colaboração atividade de recondicionamento de computadores e formação de jovens e adultos, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, onde envolve a transferência de recursos financeiros ao Núcleo, conforme especificado no plano de trabalho: Emenda Parlamentar Projeto 2 nível 1, eixo 3 (aquisição de bens e contratação de pessoal), Valor Total: R\$ 488.762,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2023 - R\$ 488.762,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2023NE000172, Valor: R\$ 47.295,00, PTRES: 223368, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 445041; Num Empenho: 2023NE000171, Valor: R\$ 441.467,00, PTRES: 223368, Fonte Recurso: 1000000000, ND: 335041, Vigência: 01/11/2023 a 01/11/2024, Data de Assinatura: 24/10/2023, Signatários: Concedente: ANDRE PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA CPF nº 055.033-77, Convenente: CARLOS AUGUSTO MEDINA CPF nº 670.840-77.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Termos Aditivos

Instrumento 940606/2023

Aditivo de prazo 001/2024– Período: 01/11/2023 à 01/05/2025

002/2025- Período: 02/05/2025 à 31/10/2025

003/2025- Período: 01/11/2025 à 01/05/2026

Relatório Fotográfico

Visita Equipe MCom em 18 de Março de 2025.



Atividades Desenvolvidas



Turma de Inf Básica



Busca de Computadores Caixa Federal



Material Recebido Caixa Federal

Certificado
DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

Certificamos que recebemos de NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL DE BELEM NOVO CNPJ 07.131.710/0001-08
781 Kg de materiais eletrô-eletrônicos para descaracterização e logística reversa no dia 07/02/2025.

Todos os resíduos recolhidos serão reciclados com a preocupação de dar o devido fim e não poluir o
meio ambiente conforme determina a Lei nº 12305/2010 da PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos.

CERTIFICADO Nº: 04389/2025
Emissão: 07/02/2025


Alexsander M. Kathamokja
RS RECICLA E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 08.673.405/0001-00
Rua 25 de Julho, 471 - Sta. Maria Goretti - POA/RS



Alvará da prefeitura de Porto Alegre Nº 516033195 - Licença de operação FEPAM LO Nº 04161/2023 - CTF CR Ibama Nº 7244456

Certificado de Descarte Correto de Resíduos Eletrônicos

Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto

Centro de Recondicionamento de
Computadores – CRC

Programa Computadores para
Inclusão
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO
ALEGRE-RS

Relatório Semestral nº: 03

| | |
|--|--|
| Termo de Colaboração: | Nº 940606/2023 |
| Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov: | 53115.032575/2022-84 |
| Instituição: | NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO |
| CNPJ: | 07.131.710/0001-08 |
| Valor Global: | R\$ 511.762,00 |
| Vigência: | 01/11/2023 a 01/11/2025 |
| Período do relatório: | NOVEMBRO 2024 À ABRIL 2025 |
| Coordenador do Projeto: | CARLOS AUGUSTO MEDINA |

Objeto do Convênio

Através do Termo de Colaboração atividade de recondicionamento de computadores e formação de jovens e adultos, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, onde envolve a transferência de recursos financeiros ao Núcleo, conforme especificado no plano de trabalho. Emenda Parlamentar Projeto 2 nível 1, eixo 3 (aquisição de bens e contratação de pessoal).

Cronograma de Execução

| Meta | Etapa/Descrição | Indicador físico | Qtd. Previsto no TR | Executado no Período | Total Acumulado no Convênio | Valor Total no TR (R\$) | Valor Executado (R\$) | Justificativa | Comprovação (Identificação do documento) | Local Comprovante |
|--|---|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 – Alimentação, material de consumo e transporte | 1.1- Alimentação | 1.1.1- Ingredientes, insumos, refrigerante ou suco | 1000 | 250 | 250 | R\$ 6.300,00 | R\$ 6.300,00 | Em conformidade com o período realizado. | Nota Fiscal | Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução |
| | 1.2 – Transporte | 1.2.1- vale transporte | 06 | 02 | 02 | R\$ 11.174,40 | R\$ 11.174,40 | Distribuição de vale transporte aos alunos | Nota fiscal | Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras |
| | 1.3 – Deslocamento, visita técnica, busca e doação. | 1.3.1- Combustível gasolina/diesel | 12 | 3 | 3 | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.035,72 | Visita técnica, busca de doações | Nota fiscal | Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução |
| 2 – Despesas do Projeto e RH | 2.1 – Pagamento Férias, 13º salário, rescisão de contrato | 2.1.1 – Férias, 13ª e rescisão, | 05 | 05 | | R\$ 25.532,06 | R\$ 25.532,06 | Férias concedidas e 13º pago | Recibos de pagamento | Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução |
| | 2.2 – Pagamento de salários | 2.2.1 – Remuneração de Equipe de colaboradores | 12 | 06 | 06 | R\$ 204.763,31 | R\$ 202.865,80 | Pagamento de Salários equipe CRC | Contracheques | Plataforma Transferegov |



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----|----|----|---------------|---------------|--|------------------|--|
| | 2.3 – Pagamento de GPS INSS | 2.3.1- GPS INSS | 12 | 12 | 12 | R\$ 81.107,97 | R\$ 74.710,70 | Pagamento INSS da equipe | Guia e rateio | Plataforma Transfere.Gov. |
| | 2.4.Pagamento de FGTS | 2.4.1-Guia | 12 | 12 | 12 | R\$ 13.598,50 | R\$ 13.598,50 | Pagamento de FGTS da equipe | Guia e rateio | |
| 2 – Despesas do Projeto e RH | 2.5 – Prestação Serviços, despesas fixas | 2.5.1 Serviços marketing, instalação ar, melhoria internet, passagens e Assessorias | 12 | 12 | 12 | R\$ 49.432,26 | R\$ 49.432,26 | Melhorias salas, divulgação do Projeto CRC | Nota fiscal | Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução |
| | 2.6 – Adesivamento veículo | 2.6.1 adesivamento veículo projeto | 01 | 00 | 01 | R\$ 2.482,00 | R\$ 2.482,00 | Veículo personalizado | Nota fiscal | |
| | 2.7- despesas com formatura | 2.7.1-despesa formatura | 04 | 02 | 04 | R\$ 2.400,00 | R\$ 1.950,00 | Decoração e organização | Nota fiscal | |
| | 2.8- despesas luz,telefone e internet | 2.8 desp.luz,telefone,internet | 10 | 05 | 09 | R\$ 17.000,00 | R\$ 16.298,41 | Rateio em despesas fixas | Faturas e rateio | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|---------------|---------------|--|-------------|--------------------------|
| 3 – Aquisição de bens duráveis | 3.1 – Ar condicionado, mobilia, mesa som, outros | 3.1.1 – Ar condicionado, mobilia, mesa som, outros | 12 | 02 | 10 | R\$ 70.171,00 | R\$ 54.080,50 | Equipamento para sala de cursos Melhoria na qualidade das aulas | Nota Fiscal | Plataforma Transfere.Gov |
| 4- Rendimento aplicação - MEI | 4.1- Técnico MEI | 4.1.1- Profissional TI | 06 | 01 | 06 | R\$ 19.200,00 | R\$ 19.200,00 | Técnico para recondicionamento computadores | Nota Fiscal | |
| 5- Rendimento aplicação Logística Transporte | 5.1- Logística transporte | 5.1.1- despesas logísticas transportes | 02 | | 01 | R\$ 3.800,00 | R\$ 2.000,00 | Transporte PC e equipamentos de listas contempladas | Nota fiscal | |

R\$ 511.762,00

R\$ 483.660,35

Recurso total: R\$ 511.762,00
 Recurso utilizado R\$ 483.660,35



| Indicadores | Qtd. Prevista | Qtd.Realizada no período | Qtd. Acumulada no Convênio |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Recondicionamento e doação de Computadores | 200 | 0 | 0 |
| Formação de Jovens | 150 | 167 | 263 |
| Descarte correto | 100.000 kg | 682k g | 1638 kg |

| Cursos realizados no período | Carga horária | Número de turmas acumuladas | Número de Formações nesse período | Número de Formações acumuladas no convênio |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Informática Básica | 42h | 11 | 42 | 123 |
| Informática Intermediária | 42h | 07 | 29 | 75 |
| Montagem e Manutenção de Computadores | 42h | 07 | 7 | 34 |
| Desingn Gráfico | 42h | 03 | 9 | 22 |
| Excel Básico | 42h | 01 | 9 | 9 |
| TOTAL DE FORMAÇÃO | | | 96 | 263 |

Observações sobre o Convênio:

- Resultados Esperados:

1. Concluímos a meta de capacitação de alunos, superando a meta inicial que era de **150** alunos, concluímos com **265** alunos capacitados.
2. Temos atualmente **742** computadores recondicionados de acordo com o Edital e aptos para doação, e **583** em triagem, mas direcionados para o Projeto CRC Edital/Aditivo, devido à urgência no cumprimento de metas ainda não atingidas naquele Projeto; Assim já possuímos as quantidades suficientes para bater as metas dos **2 convênios**. Estamos efetuando as doações conforme autorização do gabinete do Ministro. Neste ano de 2025 já conseguimos efetuar a doação de 75 computadores para cumprimento da meta do Instrumento 916548/2021.
3. No dia 18 de Março de 2025, tivemos a honra de receber à visita da Equipe do MCOM, no CRC, o qual foi de extrema importância para o andamento de sucesso de nosso projeto e o registro de evidências do nosso trabalho, criamos laços mais fortes, impulsionando um ciclo de superação e crescimento, mesmo com todas as adversidades que sofremos junto às catástrofes climáticas que atingiram nosso Estado e nossa Região. Ainda sobre a visita, um ponto positivo de extrema importância para o CRC NCC Belém Novo, foi o destaque de nossa Instituição nas mídias sociais do MCOM, foi primordial esse reconhecimento e motivação para a equipe continuar cada vez mais forte no propósito que é levar a Inclusão digital às parcelas mais vulneráveis da nossa sociedade.
4. No período deste relatório, recebemos 8 listas vindas da Caixa Federal, às quais com ótimo aproveitamento dos computadores, principalmente o componente HD.
5. Recebemos também doações de pessoa física, inclusive de uma aluna do curso de informática básica e de algumas empresas, como Cabanellos Advogados.
6. Fomos contemplados com a lista da ANATEL, conforme Ofício nº 30/2025/GR05AF/GR05/SFI-ANATEL. Estamos em processo de agendamento para coleta deste material.
7. Está sendo de extrema importância a utilização do veículo de cargas, adquirido no Convênio deste Projeto CRC com o Ministério das Comunicações, para a busca de computadores doados pela CAIXA e outras empresas.
8. Outro ponto positivo no período deste relatório, foi após longas pesquisas na internet sobre descarte correto de lixo eletrônico, conhecemos o Recicla RS, onde no mês de Fevereiro de 2025 iniciaram-se as conversas e firmamos parceria para descartar corretamente o lixo eletrônico oriundo do CRC NCC Belém.

Algumas das informações acima relatadas já foram informadas no relatório semestral do Instrumento 916548/2021, mas como os 2 instrumentos ainda estão em processo de conclusão e cumprimento de metas, concluímos que seria importante relatar neste também.

-Dificuldades encontradas:

9. Houve a necessidade de prorrogamos por mais 6 meses devido ao não cumprimento da meta de entrega de computadores. Conforme relatado, estamos aguardando autorização do gabinete do Ministro para efetuar as doações.

Relatório Fotográfico

Visita da Equipe do MCOM ao CRC NCC Belém Novo

No dia 18 de Março de 2025, tivemos a honra de receber a visita da equipe do MCOM em nosso CRC.



Laboratório de Informática



Visita às dependências do Galpão Anexo- CRC NCC Belém



Busca de Doações de Computadores- Listas Caixa

Federal 400 Computadores



Parte da doação Recebida da Caixa



Busca de Doações Instituto Federal Sul Rio Grandense-IFSUL Unidade Sapucaia do Sul /RS



Certificado emitido RS RECICLA

Certificado

DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

Certificamos que recebemos de NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL DE BELEM NOVO CNPJ 07.131.710/0001-08
781 Kg de materiais eletrô-eletrônicos para descaracterização e logística reversa no dia 07/02/2025.

Todos os resíduos recolhidos serão reciclados com a preocupação de dar o devido fim e não poluir o
meio ambiente conforme determina a Lei nº 12305/2010 da PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos.

CERTIFICADO Nº: 04389/2025

Emissão: 07/02/2025.



Alexander M. Kathamokja
RS RECICLA E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 08.673.405/0001-00
Rua 25 de Julho, 471 - Sta. Maria Goretti - POA/RS



RSRECICLA
preserve | recicle | evolua

Alvorá da prefeitura de Porto Alegre Nº 51603395 - Licença de operação FEPAM L0 Nº 04141/2023 - CTF OR Itama Nº 7244456



Descritivo de resíduos eletrônicos

A destruição e descaracterização dos materiais foi realizada conforme a ordem de serviço identificada na listagem de produtos e registro fotográfico deste documento.

Recebedor

RS Recicla Comércio e Gestão de Resíduos Ltda.
CNPJ: 08.673.405/0001-00
Telefone: (51) 3227-9237
Email: contato@rsrecicla.com.br

Cliente

NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL DE BELEM NOVO
CPF/CNPJ: 07.131.710/0001-08
Telefone: (51) 9632-7573
E-mail: secretaria@nucbelem.org.br

Listagem do material recebido

| MATERIAIS | CATEGORIA | PESO |
|---|-----------|----------------------|
| MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PARA DESCARACTERIZAÇÃO E LOGÍSTICA REVERSA. | VERDE | 781 Kg |
| | | Total: 781 Kg |


Assinatura

Data: 27/05/2025

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CAM", is written over a light blue circular stamp.