

# Relatório Semestral de Cumprimento do Objeto

Centro de Recondicionamento de  
Computadores – CRC

Programa Computadores para  
Inclusão  
CRC NCC BELÉM NOVO DE PORTO  
ALEGRE-RS

## Relatório Semestral nº: 03

Termo de Colaboração:	Nº 940606/2023
Nº do Processo Plataforma Transfere.Gov:	53115.032575/2022-84
Instituição:	NÚCLEO COMUNITÁRIO E CULTURAL BELEM NOVO
CNPJ:	07.131.710/0001-08
Valor Global:	R\$ 511.762,00
Vigência:	01/11/2023 a 01/11/2025
Período do relatório:	NOVEMBRO 2024 À ABRIL 2025
Coordenador do Projeto:	CARLOS AUGUSTO MEDINA

### Objeto do Convênio

Através do Termo de Colaboração atividade de recondicionamento de computadores e formação de jovens e adultos, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, onde envolve a transferência de recursos financeiros ao Núcleo, conforme especificado no plano de trabalho. Emenda Parlamentar Projeto 2 nível 1, eixo 3 (aquisição de bens e contratação de pessoal).

## Cronograma de Execução

Meta	Etapa/Descrição	Indicador físico	Qtd. Previsto no TR	Executado no Período	Total Acumulado no Convênio	Valor Total no TR (R\$)	Valor Executado (R\$)	Justificativa	Comprovação (Identificação do documento)	Local Comprovante
<b>1 – Alimentação, material de consumo e transporte</b>	1.1- Alimentação	1.1.1- Ingredientes, insumos, refrigerante ou suco	1000	250	250	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Em conformidade com o período realizado.	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	1.2 – Transporte	1.2.1- vale transporte	06	02	02	R\$ 11.174,40	R\$ 11.174,40	Distribuição de vale transporte aos alunos	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Processo de Compras
	1.3 – Deslocamento, visita técnica, busca e doação.	1.3.1- Combustível gasolina/diesel	12	3	3	R\$ 4.800,00	R\$ 4.035,72	Visita técnica, busca de doações	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
<b>2 – Despesas do Projeto e RH</b>	2.1 – Pagamento Férias, 13º salário, rescisão de contrato	2.1.1 – Férias, 13ª e rescisão,	05	05		R\$ 25.532,06	R\$ 25.532,06	Férias concedidas e 13º pago	Recibos de pagamento	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	2.2 – Pagamento de salários	2.2.1 – Remuneração de Equipe de colaboradores	12	06	06	R\$ 204.763,31	R\$ 202.865,80	Pagamento de Salários equipe CRC	Contracheques	Plataforma Transferegov



	2.3 – Pagamento de GPS INSS	2.3.1- GPS INSS	12	12	12	R\$ 81.107,97	R\$ 74.710,70	Pagamento INSS da equipe	Guia e rateio	Plataforma Transfere.Gov.
	2.4.Pagamento de FGTS	2.4.1-Guia	12	12	12	R\$ 13.598,50	R\$ 13.598,50	Pagamento de FGTS da equipe	Guia e rateio	
<b>2 – Despesas do Projeto e RH</b>	2.5 – Prestação Serviços, despesas fixas	2.5.1 Serviços marketing, instalação ar, melhoria internet, passagens e Assessorias	12	12	12	R\$ 49.432,26	R\$ 49.432,26	Melhorias salas, divulgação do Projeto CRC	Nota fiscal	Plataforma Transfere.Gov. – Plano de Trabalho – Anexos de Execução
	2.6 – Adesivamento veículo	2.6.1 adesivamento veículo projeto	01	00	01	R\$ 2.482,00	R\$ 2.482,00	Veículo personalizado	Nota fiscal	
	2.7- despesas com formatura	2.7.1-despesa formatura	04	02	04	R\$ 2.400,00	R\$ 1.950,00	Decoração e organização	Nota fiscal	
	2.8- despesas luz,telefone e internet	2.8 desp.luz,telefone,internet	10	05	09	R\$ 17.000,00	R\$ 16.298,41	Rateio em despesas fixas	Faturas e rateio	



<b>3 – Aquisição de bens duráveis</b>	3.1 – Ar condicionado, mobilia, mesa som, outros	3.1.1 – Ar condicionado, mobilia, mesa som, outros	12	02	10	R\$ 70.171,00	R\$ 54.080,50	Equipamento para sala de cursos Melhoria na qualidade das aulas	Nota Fiscal	Plataforma Transfere.Gov
4- Rendimento aplicação - MEI	4.1- Técnico MEI	4.1.1- Profissional TI	06	01	06	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	Técnico para recondicionamento computadores	Nota Fiscal	
5- Rendimento aplicação Logística Transporte	5.1- Logística transporte	5.1.1- despesas logísticas transportes	02		01	R\$ 3.800,00	R\$ 2.000,00	Transporte PC e equipamentos de listas contempladas	Nota fiscal	

**R\$ 511.762,00**

**R\$ 483.660,35**

Recurso total: R\$ 511.762,00  
 Recurso utilizado R\$ 483.660,35



Indicadores	Qtd. Prevista	Qtd.Realizada no período	Qtd. Acumulada no Convênio
Recondicionamento e doação de Computadores	200	0	0
Formação de Jovens	150	167	263
Descarte correto	100.000 kg	682k g	1638 kg

Cursos realizados no período	Carga horária	Número de turmas acumuladas	Número de Formações nesse período	Número de Formações acumuladas no convênio
Informática Básica	42h	11	42	123
Informática Intermediária	42h	07	29	75
Montagem e Manutenção de Computadores	42h	07	7	34
Desingn Gráfico	42h	03	9	22
Excel Básico	42h	01	9	9
<b>TOTAL DE FORMAÇÃO</b>			<b>96</b>	<b>263</b>

## Observações sobre o Convênio:

### - Resultados Esperados:

1. Concluímos a meta de capacitação de alunos, superando a meta inicial que era de **150** alunos, concluímos com **265** alunos capacitados.
2. Temos atualmente **742** computadores recondicionados de acordo com o Edital e aptos para doação, e **583** em triagem, mas direcionados para o Projeto CRC Edital/Aditivo, devido à urgência no cumprimento de metas ainda não atingidas naquele Projeto; Assim já possuímos as quantidades suficientes para bater as metas dos **2 convênios**. Estamos efetuando as doações conforme autorização do gabinete do Ministro. Neste ano de 2025 já conseguimos efetuar a doação de 75 computadores para cumprimento da meta do Instrumento 916548/2021.
3. No dia 18 de Março de 2025, tivemos a honra de receber à visita da Equipe do MCOM, no CRC, o qual foi de extrema importância para o andamento de sucesso de nosso projeto e o registro de evidências do nosso trabalho, criamos laços mais fortes, impulsionando um ciclo de superação e crescimento, mesmo com todas as adversidades que sofremos junto às catástrofes climáticas que atingiram nosso Estado e nossa Região. Ainda sobre a visita, um ponto positivo de extrema importância para o CRC NCC Belém Novo, foi o destaque de nossa Instituição nas mídias sociais do MCOM, foi primordial esse reconhecimento e motivação para a equipe continuar cada vez mais forte no propósito que é levar a Inclusão digital às parcelas mais vulneráveis da nossa sociedade.
4. No período deste relatório, recebemos 8 listas vindas da Caixa Federal, às quais com ótimo aproveitamento dos computadores, principalmente o componente HD.
5. Recebemos também doações de pessoa física, inclusive de uma aluna do curso de informática básica e de algumas empresas, como Cabanellos Advogados.
6. Fomos contemplados com a lista da ANATEL, conforme Ofício nº 30/2025/GR05AF/GR05/SFI-ANATEL. Estamos em processo de agendamento para coleta deste material.
7. Está sendo de extrema importância a utilização do veículo de cargas, adquirido no Convênio deste Projeto CRC com o Ministério das Comunicações, para a busca de computadores doados pela CAIXA e outras empresas.
8. Outro ponto positivo no período deste relatório, foi após longas pesquisas na internet sobre descarte correto de lixo eletrônico, conhecemos o Recicla RS, onde no mês de Fevereiro de 2025 iniciaram-se as conversas e firmamos parceria para descartar corretamente o lixo eletrônico oriundo do CRC NCC Belém.

**Algumas das informações acima relatadas já foram informadas no relatório semestral do Instrumento 916548/2021, mas como os 2 instrumentos ainda estão em processo de conclusão e cumprimento de metas, concluímos que seria importante relatar neste também.**

### -Dificuldades encontradas:

9. Houve a necessidade de prorrogamos por mais 6 meses devido ao não cumprimento da meta de entrega de computadores. Conforme relatado, estamos aguardando autorização do gabinete do Ministro para efetuar as doações.

## Relatório Fotográfico

### Visita da Equipe do MCOM ao CRC NCC Belém Novo

No dia 18 de Março de 2025, tivemos a honra de receber a visita da equipe do MCOM em nosso CRC.



## Laboratório de Informática



### Visita às dependências do Galpão Anexo- CRC NCC Belém



## Busca de Doações de Computadores- Listas Caixa

### Federal 400 Computadores



### Parte da doação Recebida da Caixa



### Busca de Doações Instituto Federal Sul Rio Grandense-IFSUL Unidade Sapucaia do Sul /RS



## Certificado emitido RS RECICLA

# Certificado

### DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

Certificamos que recebemos de **NUCLEO COMUNITARIO E CULTURAL DE BELEM NOVO** CNPJ 07.131.710/0001-08  
 781 Kg de materiais eletrô-eletrônicos para descaracterização e logística reversa no dia 07/02/2025.

*Todos os resíduos recolhidos serão reciclados com a preocupação de dar o devido fim e não poluir o meio ambiente conforme determina a Lei n° 12305/2010 da PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos.*

**CERTIFICADO Nº: 04389/2025**  
 Emissão: 07/02/2025.

  
 \_\_\_\_\_  
**Alexander M. Kathamokja**  
**RS RECICLA E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA**  
 CNPJ: 08.673.405/0001-00  
 Rua 25 de Julho, 471 - Sta. Maria Goretti - POA/RS

  
**RSRECICLA**  
 preserve | recicle | evolua

Alvorá da prefeitura de Porto Alegre Nº 51603395 - Licença de operação FEPAM LO Nº 04141/2023 - CTF OR Itama Nº 7244456



### Descritivo de resíduos eletrônicos

A destruição e descaracterização dos materiais foi realizada conforme a ordem de serviço identificada na listagem de produtos e registro fotográfico deste documento.

**Recebedor**

**RS Recicla Comércio e Gestão de Resíduos Ltda.**  
 CNPJ: 08.673.405/0001-00  
 Telefone: (51) 3227-9237  
 E-mail: contato@rsrecicla.com.br

**Cliente**

NUCLEO COMUNITARIO E CULTURAL DE BELEM NOVO  
 CPF/CNPJ: 07.131.710/0001-08  
 Telefone: (51) 9632-7573  
 E-mail: secretaria@nucbelem.org.br

### Listagem do material recebido

MATERIAIS	CATEGORIA	PESO
MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PARA DESCARACTERIZAÇÃO E LOGÍSTICA REVERSA.	VERDE	781 Kg
		<b>Total: 781 Kg</b>


Assinatura

Data: 27/05/2025

Nome: CARLOS AUGUSTO MEDINA

Cargo: GESTOR/COORDENADOR ADM

Assinatura:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Medina", written over a light blue circular stamp.